
Додаток 5 до Положення

громадський бюджет (бюджет

участі) міста Києва на 2016 рік

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 104

Інноваційна майстерня Fab Lab на 

Солом"янці 20.06.2017 розміщено 10 оголошеннь 

на проведення  закупівель. 

30.06.2017 розміщено 7 оголошеннь 

на проведення повторних закупівель. 

05.07.2017 розміщено 7 оголошеннь 

на проведення повторних закупівель

08.08.2017 розміщено 4 оголошення 

на проведення повторних закупівель.

06.09.2017 розміщено 1 оголошення 

на проведення повторних закупівель.

Укладено 7 договорів

716,000 363,930 352,070

поставлено обладнання згідно 

накладних

363,930 363,930

2 336

Відкрита політехнічна лабораторія 

"Lampa"

Процедура проведення закупівель 

завершена, укладено 5 договорів 740,000 695,345 44,655 поставлено обладнання згідно 

накладних

695,345 695,345

3 344

Суспільна платформа Колізей КПІ 17.07.2017 розміщено 15 оголошень 

на проведення закупівель

11.08.2017 розміщено 7 оголошеннь 

на проведення повторних закупівель

19.09.2017 розміщено 1 оголошення 

на проведення повторних закупівель

Укладено 15 договорів

585,000 515,754 69,246

поставлено обладнання згідно 

накладних

515,754 515,754

4 385

Розумний простір неформальної 

освіти Clever Space

Процедура проведення закупівель 

завершена, укладено 7 договорів 168,750 133,780 34,970

поставлено обладнання згідно 

накладних 133,780 133,780

5 424

Ремонт футбольного поля НТУУ 

"КПІ"

Розглядається лист від автора 

проекта, щодо зміни місця дислокації 

реалізації проекту

971,440 0,000 971,440 0,000 0,000

6 486

Публічний простір "Ламповий двір" 

в КПІ

31.07.2017 розміщено 6 оголошень на 

проведення закупівель.

09.08.2017 розміщено 3 оголошення 

на проведення повторних закупівель
141,444 105,182 36,262

поставлено обладнання згідно 

накладних

105,182 105,182

7 573

Скелелазний зал "КПИскала" в КПІ Процедура проведення закупівель 

завершена, укладено 3 договори 210,781 206,030 4,751 поставлено обладнання згідно 

накладних

206,030 206,030

8 78

Ремонт санітарно-технічних 

приміщень в гімназії Міленіум 

№318 м.Київ

Процедура проведення закупівель 

завершена, укладено договір 747,980 466,900 281,080

проводиться капітальний ремонт 

612,431 612,431

9 219
Інноваційні комп"ютерні класи 

(1+15)

Процедура проведення закупівель 

завершена, укладено договір 997,080 947,208 49,872 поставлено обладнання згідно 

накладних
947,208 947,208

10 423

Створення набережної річки Либідь 

в районі унівеситету КПІ

За результатами розгляду листа 

Департаменту містобудування та 

архітектури (лист від 27.04.2017 

№055-7498) пропонується 

розглянути іншу територію

990,000 0,000 990,000 0,000 0,000

Начальник В.Демченко

Назва проекту, місце 

розташування
Етап реалізації, заходи з виконання

Отриманий 

результат

Обсяг фінансування, тис. грн.

(відповідний звітний період)

Виконані роботи

Вартість, тис. грн.
Найменування робіт

Залишок станом 

на початок 

звітного періоду

Факт

Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва

січень-вересень 2017 року

План

№ з/п
Реєстр. 

номер


