


Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва  
 січень-травень 2017 року

(білговальний звітний період)

№ з/п	Рестр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн.		Отриманий результат
				План	Факт	План			Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	104	Інноваційна майстерня Fab Lab на Солом'янці	Підготовка документації до проведення закупівлі	716,000	0,000	716,000		0,000	0,000		
2	336	Відкрита політехнічна лабораторія "Lampy"	Процедура проведення закупівель завершена, укладено 5 договорів	340,000	0,000	340,000		0,000	0,000		
3	344	Супільна платформа Колізей КПІ	Підготовка документації до проведення закупівлі	585,000	0,000	585,000		0,000	0,000		
4	385	Розумний простір неформальної освіти Clever Space	24.05.2017 розімічено 4 оголошення на проведення повторних закупівель. Укладено 3 договори за результатами попередніх закупівель	168,750	0,000	168,750		0,000	0,000		
5	424	Ремонт футбольного поля НТУУ "КПІ"	Розглядається лист від автора проекту, щодо зміни місця дислокації реалізації проекту	485,700	0,000	485,700		0,000	0,000		
6	486	Публічний простір "Дамповий двір" в КПІ	Підготовка документації до проведення закупівлі	141,444	0,000	141,444		0,000	0,000		
7	573	Скелелазний зал "КПІскала" в КПІ	Процедура проведення закупівель завершена, укладено 3 договори	210,781	127,800	82,981		0,000	0,000		
8	78	Ремонт санітарно-технічних приміщень в гімназії Миленіум, №318 м.Київ	За результатами проведення Закупівлі укладено договір від 18.04.2017 № 91 між Управлінням освіти та Переможцем Закупівлі на виконання робіт по ремонту санітарно-технічних приміщень в гімназії "Міленіум" № 318. Кошторисні документи по проведенню ремонтних робіт передано в ДП "Укрдержбудекспертиза" для проведення експертної оцінки. Триває процедура закупівель на послуги технічного нагляду за якістю виконаних робіт	380,000	300,300	79,700		0,000	0,000		
9	219	Інноваційні комп'ютерні класи (1+15)	13.05.2017 розміщено оголошення на проведення повторних закупівель, розкриття 30.05.17 (триває процедура кваліфікації переможця)	997,080	0,000	997,080		0,000	0,000		
10	423	Створення набережної річки Либідь в районі університету КПІ	Направлено листи до Департаменту містобудування та архітектури КМДА та Департаменту земельних ресурсів КМДА щодо можливості реалізації даного проекту на зазначеній території відповідно до генерального плану м.Києва	690,000	0,000	690,000		0,000	0,000		

Начальник



В. Демченко