

ПРОТОКОЛ № 30

виїзного засідання робочої групи з питань громадського бюджету міста Києва
у Солом'янському районі

27 серпня 2019 року

щодо ходу виконання ремонтних робіт громадського проекту №34 «Центр денного перебування та навчання професії для молоді з інвалідністю «Горнятко Доброти»» за адресою м. Київ, вул. М.Шепелєва, 14

Присутні:

голова робочої групи: Горпинченко О.І.

члени робочої групи: Лещенко О.В., Стасюк А.В., Козак Г.М.

Запрошені: Аністратенко О.О., Сидорук О.І., Антонов В.В., Посівніч О., Сімороз О.В., Згурський О.О., Тіхонов О.

Вирішили:

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району міста Києва» та Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва (в частині проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж, передбачених Програмою соціального і економічного розвитку на 2019 рік):

1. 27.08.2019 року підготувати звернення для отримання технічних умов для проведення ремонтних робіт з облаштування внутрішніх інженерних мереж (опалення, водопостачання, каналізація, електромережі, вентиляція) до 03.09.2019 року.

2. Скласти кошторис проведення ремонтних робіт з облаштування внутрішніх інженерних мереж (опалення, водопостачання, каналізація, електромережі, вентиляція) 04.09.2019 року.

3. Оголосити закупівлю на проведення ремонтних робіт з облаштування внутрішніх інженерних мереж (опалення, водопостачання, каналізація, електромережі, вентиляція) 05.09.2019 року.

4. Розпочати роботи з облаштування внутрішніх інженерних мереж (опалення, водопостачання, каналізація, електромережі, вентиляція) до 16.09.2019 року.

5. Завершити роботи з облаштування внутрішніх інженерних мереж (опалення, водопостачання, каналізація, електромережі, вентиляція) до 24.09.2019 року.

Голова робочої групи

Олена ГОРПИНЧЕНКО

Заступник голови робочої групи

Олена ЛЕЩЕНКО